



**APGLSF / RHSF et ses collaborateurs
(MFFP-Chaudière-Appalaches & Estrie, Parc Frontenac, RPGLSF, ARGLSF, etc...)**

Plan d'action quinquennal 2021 - 2025 (GLSF / RHSF)

Initié le : 26-janv-21

Révisé le : 06-juil-23

Territoire

(Tous)

SQté									
Activités	Actions	Qui	2021	2022	2023	2024	2025	Total	
Ensemencement	Ensemencer ouananiche GLSF	APGLSF	Fait	Fait	Fait	À confir	À confir	1	
		MFFP CH/AP	Fait	Fait	Fait	À confir	À confir	1	
	Ensemencer tributaires sud	MFFP Estrie	Non	Non	Fait	À déter	À déter	1	
		Fonds ensemencement (municipalités)	Mun Adstock	Fait	Fait	Fait	Oui	Oui	1
		Mun Coleraïne	Non	Non	Non	Non	Non	1	
		Mun Lambton	Fait	Fait	Fait	Oui	Oui	1	
		Mun Ste-Prax	Fait	Fait	Fait	Oui	Oui	1	
		Mun St-Rom	Fait	Fait	Fait	Oui	Oui	1	
	Fonds ensemencement (dons)	AGLSF-SS	Fait	Fait	À déter	À déter	À déter	1	
		ARAdstock	Non	Fait	À déter	À déter	À déter	1	
		ARC	Non	Non	Non	Non	Non	1	
		Ensemencer doré réintroduction Rivière Sauvage sur 5 ans	APGLSF	Fait	Fait	Terminé	En analyse	En analyse	1
	Total Ensemencement								
Tournoi ouananiche	Soirée Daniel Robitaille	APGLSF	Annulé	Annulé	Annulé	À confir	À confir	1	
	Tournoi de pêche à la ouananiche	APGLSF	Annulé	Fait	Fait	Oui	Oui	1	
Total Tournoi ouananiche									2
Pêche Blanche	Acheter en 2021 équipements pour ± 1100\$	APGLSF	Fait	Non	Non	Non	Non	1	
	Initiation « Relève »	APGLSF	Annulé	Annulé	Fait	Annulé	Annulé	1	
	Initiation « Grand Public »	APGLSF	Annulé	Annulé	Fait	Annulé	Annulé	1	
	Relève ensemencer ombles de fontaine (petite quantité)	APGLSF	Annulé	Annulé	Fait	Annulé	Annulé	1	
Total Pêche Blanche									4
Registre de pêche	Refaire le lettrage des boîtes de distribution	APGLSF	Fait	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	1	
	Régulier papier (Achigan - Brune)	APGLSF	Fait	Fait	Fait	À confir	À confir	1	
	Tournoi	APGLSF	Fait	Fait	Fait	Oui	Oui	1	
Total Registre de pêche									3
Études	Étude de faisabilité d'une passe migratoire au barrage	MFFP CH/AP	Non	Note 5	Note 5	Note 5	Note 5	1	
	Localiser les frayères à éperlans	APGLSF+MFFP	Non	Non	À déter	À déter	À déter	1	
	Localiser les frayères à éperlans tributaires sud	APGLSF+MFFP	Non	Non	À déter	À déter	À déter	1	
	Pêche au filet maillant du GLSF et rapport (année +2)	MFFP CH/AP	Fait	Fait	Terminé	Terminé	Terminé	1	
	Remonter les ouananiches du pied du Barrage au GLSF	MFFP CH/AP	Non	Note 4	Note 4			1	
	Réseau suivi pour échantillons ADN, évaluer qtés de poissons	MFFP CH/AP	À confir	Annulé				1	
	Réseau suivi pour échantillons ADN, espèces envahissantes	MFFP CH/AP	Oui					1	
Total Études									7
Réglementation	Sensibiliser les pêcheurs au EAEE et lavage des bateaux	APGLSF	Non	Non	Oui	Oui	Oui	1	
Total Réglementation									1



**APGLSF / RHSF et ses collaborateurs
(MFFP-Chaudière-Appalaches & Estrie, Parc Frontenac, RPGLSF, ARGLSF,etc...)**

Plan d'action quinquennal 2021 - 2025 (GLSF / RHSF)

Initié le : 26-janv-21

Révisé le : 06-juil-23

Territoire

(Tous)

SQté	Activités	Actions	Qui	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Suivis		MELCC rejet vidanges étangs non aérés	ARGLSF	Non	Non	Non			1
		Restaurer la frayère à dorés de la rivière aux Bleuets	APGLSF	Note 3	Note 3				1
		Suivi des non-conformités sur la rivière aux Bleuets	RPGLSF pêche	Note 2	Note 2				1
		Surveiller les frayères de la rivière aux Bleuets	Luc Morin	À confir	À confir	À confir	À déter	À déter	1
		Surveiller les frayères de la rivière aux Rats musqués	Parc de Front	Fait	À confir	À confir	Oui	Oui	1
		Surveiller les frayères de la rivière de l'Or	ARAdstock	Fait	À confir	À confir	Oui	Oui	1
		Surveiller les frayères de la rivière Felton	Parc de Front	Fait	À confir	À confir	Oui	Oui	1
Total Suivis									7
Notes		1 Étude échantillons ADN Encore en évolution pour poissons	MFFP CH/AP	Note 1					1
		2 Problèmes de territoires (Municipalités-MRC-Régions adm)	RPGLSF pêche	Note 2					1
		3 Mauvais état de la frayère à doré	APGLSF	Note 3					1
		4 Trop dangereux vidange du barrage par le bas	MFFP CH/AP	Note 4					1
		5 Reporté plan quinquennal 2026-2030	APGLSF+MFFP	Note 5					1
Total Notes									5
Total général									41